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UBND THÀNH PHỐ LONG KHÁNH 

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT 

 

Số:194 /KH-TTPTQĐ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Long Khánh, ngày 22 tháng 3 năm 2022 
 

KẾ HOẠCH 

Về việc thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm để thực hiện 

 dự án nâng cấp tuyến đường Duy Tân, thành phố Long Khánh. 

 
 

Căn cứ Luật đất đai năm 2013; 

Căn cứ Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;  

Căn cứ Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về việc 

quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;  

Căn cứ Thông tư số 37/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ Tài nguyên 

và Môi trường về việc quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà 

nước thu hồi đất; 

Căn cứ Nghị định 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;  

Căn cứ Quyết định số 41/2019/QĐ-UBND ngày 16/10/2019 của UBND tỉnh 

Đồng Nai ban hành Quy định về việc phối hợp thực hiện công tác bồi thường, hỗ 

trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; 

Căn cứ Quyết định số 10/2018/QĐ-UBND ngày 22/02/2018 của UBND tỉnh 

Đồng Nai về việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa 

bàn tỉnh Đồng Nai; 

Căn cứ Quyết định số 5389/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của UBND tỉnh 

Đồng Nai về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022, thành phố Long 

Khánh, tỉnh Đồng Nai;  

Căn cứ Quyết định số 2877/QĐ-UBND ngày 14/8/2020 của UBND tỉnh Đồng 

Nai về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 10 tháng 7 năm 

2020 của HĐND tỉnh đối với dự án nâng cấp tuyến đường Duy Tân (đoạn từ đường 

Ngô Quyền đến đường Hàm Nghi), thành phố Long Khánh; 

Theo đề nghị của Ban quản lý dự án tại Công văn số 34/CV-QLDA ngày 

14/03/2022 về việc đề nghị ban hành kế hoạch thu hồi đất điều tra, khảo sát, đo 

đạc, kiểm đếm, để thực hiện dự án nâng cấp tuyến đường Duy Tân, thành phố Long 

Khánh. 
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Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Long Khánh xây dựng Kế hoạch thu 

hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm để thực hiện dự án nâng cấp tuyến 

đường Duy Tân, thành phố Long Khánh, cụ thể như sau: 

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU: 

1. Mục đích: 

Làm cơ sở triển khai các thủ tục về thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định 

cư đối với người có đất bị thu hồi để thực hiện dự án dự án nâng cấp tuyến đường 

Duy Tân, thành phố Long Khánh. 

2. Yêu cầu: Thực hiện thu hồi đất, lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái 

định cư đối với tổ chức, cá nhân, hộ gia đình có đất bị thu hồi đúng theo quy định 

Luật Đất đai năm 2013; Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính 

phủ về việc quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; 

Thông tư số 37/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường về việc quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu 

hồi đất; Quyết định số 10/2018/QĐ-UBND ngày 22/02/2018 của UBND tỉnh Đồng 

Nai về việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn 

tỉnh Đồng Nai. 

II. NỘI DUNG: 

1. Lý do thu hồi đất:  

Thu hồi đất thực hiện dự án nâng cấp tuyến đường Duy Tân, thành phố 

Long Khánh. 

2. Diện tích, ranh giới, vị trí đất thu hồi: 

- Diện tích đất dự kiến thu hồi tại phường Bảo Vinh: Khoảng 24.457,0 m2.  

- Vị trí khu đất thu hồi: tại đường Duy Tân, phường Bảo Vinh (đoạn từ đường 

Ngô Quyền đến đường Hàm Nghi). 

- Ranh giới: Được xác định theo Trích lục và đo chỉnh lý khu đất BĐĐC số: 

2212/BĐĐC do Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường Đồng Nai thực hiện 

ký ngày 30 tháng 12 năm 2021 

3. Kế hoạch điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm: 

3.1. Về khảo sát, đo đạc: 

Sau khi UBND thành phố ban hành Thông báo thu hồi đất, chủ đầu tư phối 

hợp Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố, Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường 

(Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Long Khánh), đơn vị có chức năng điều 

tra, khảo sát, đo đạc lập bản đồ địa chính phục vụ việc thu hồi đất.  
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Thời gian thực hiện: Hoàn thành sau 20 ngày làm việc kể từ ngày UBND 

thành phố ban hành Thông báo thu hồi đất. 

3.2. Về điều tra, khảo sát, kiểm đếm: 

Sau khi UBND thành phố ban hành Thông báo thu hồi đất và có bản đồ địa 

chính khu đất; Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường có trách nhiệm phối hợp với 

UBND phường Bảo Vinh, người có đất thu hồi và các tổ chức, cá nhân có liên quan 

thực hiện các nội dung sau: 

- Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Long Khánh phối hợp với UBND 

phường Bảo Vinh tổ chức họp dân công khai Thông báo thu hồi đất và niêm yết tại 

trụ sở UBND phường Bảo Vinh, trụ sở khu phố nơi có đất thực hiện dự án. 

- Thông báo kiểm đếm, thống kê nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất: Căn cứ 

danh sách người có đất bị thu hồi và người bị ảnh hưởng bởi dự án đã được lập, tổ 

chức làm nhiệm vụ bồi thường (Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Long 

Khánh) phối hợp với UBND phường Bảo Vinh gửi thông báo kiểm đếm, thống kê 

nhà ở, tài sản gắn liền với đất cho người có đất thu hồi. Nội dung Thông báo kiểm 

đếm, thống kê nhà ở, tài sản gắn liền với đất thực hiện theo quy định tại Điều 6, 

Quyết định số số 41/2019/QĐ-UBND ngày 16/10/2019 của UBND tỉnh Đồng Nai. 

- Tổ chức, kiểm đếm, thống kê nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất: Được thực 

hiện theo quy định tại Điều 7,8,9,10 Quyết định số 41/2019/QĐ-UBND ngày 

16/10/2019  của UBND tỉnh Đồng Nai. 

 - Thời gian thực hiện: hoàn thành sau 20 ngày  

4. Dự kiến kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư: 

- Kế hoạch di chuyển: 

+ Sau khi phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư và thu hồi 

đất để thực hiện dự án, Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường chủ trì phối hợp với chủ 

đầu tư có trách nhiệm chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho người có đất thu hồi theo 

quy định tại Điều 17 Quyết định số 41/2019/QĐ-UBND ngày 16/10/2019  của 

UBND tỉnh Đồng Nai. 

+ Kế hoạch di chuyển bàn giao mặt bằng thực hiện theo Điều 20 Quyết định 

số 41/2019/QĐ-UBND ngày 16/10/2019  của UBND tỉnh Đồng Nai. 

- Về tái định cư: Bố trí tái định cư theo quy định. 

5. Giao nhiệm vụ lập, thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định 

cư: 

Căn cứ Điều 5 Mục 1 Chương II, quy định về việc phối hợp thực hiện công 

tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đồng 

Nai ban hành kèm theo Quyết định số 41/2019/QĐ-UBND ngày 16/10/2019 của 
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UBND tỉnh Đồng Nai, Phòng Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm tham mưu 

UBND thành phố ban hành Quyết định thành lập Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái 

định cư thực hiện dự án nâng cấp tuyến đường Duy Tân, thành phố Long Khánh. 

Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Long Khánh (cơ quan Thường trực 

Hội đồng bồi thường) chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị và UBND phường 

Bảo Vinh và các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện việc lập phương án bồi 

thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định. Dự kiến trình phương án bồi thường, hỗ 

trợ, tái định cư 02 đợt.  

Trên đây là nội dung Kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm 

đếm dự án nâng cấp tuyến đường Duy Tân, thành phố Long Khánh. Trung tâm Phát 

triển quỹ đất thành phố Long Khánh gửi Phòng Tài nguyên và Môi trường thẩm 

định, trình UBND thành phố phê duyệt để thực hiện./.  
 

 

    Nơi nhận: 

- UBND thành phố; 

- Đ/c Đỗ Chánh Quang - CT.UBTP; 

- Phòng Tài nguyên và Môi trường; 

- Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm; 

- Lưu: VT,HSBT.. 

 

  GIÁM ĐỐC  

 

 

 

 

 

 

  Hoàng Trọng Phương 
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